

Strateški cilj: Daljnji razvoj segmenta uzgoja hrane i očuvanje bioraznolikosti

Radna cjelina: Osmišljavanje i provedba ciljanog pristupa i rada na temu poljoprivrede i vrtlarstva.						
Aktivnosti	Resursi	Vrijeme provedbe	Mjerljivi pokazatelji izvršenja	Odgovorna osoba	Rizici	
Edukacija članova i javnosti na temu održivih praksi u voćarstvu	Volonterski rad, financiranje kroz buduću projekte i/ili donacije gospodarska djelatnost	1.1.2025. - kontinuirano	*1 predavanje *1 radionica	M. Hajčić	Nedostatak interesa publike (nedovoljna promocija) Loše vremenske prilike Nedostatak resursa za radionice. Organizacijski propusti (kašnjenja u nabavi materijala ili nejasne upute)	
Radionice sadnje u školama i vrtovima	Volonterski rad, financiranje kroz buduću projekte i/ili donacije	01/2025. - 03/2025 i 11/2025. - 12/2025	*3 radionice	M. Cvrlje	Nedostatak suradnje s institucijama (škole i vrtovi mogu biti preopterećeni ili nezainteresirani za suradnju) Sezonska ograničenja (pogrešan vremenski period za sadnju može rezultirati slabim rezultatima) Nedostatak volontera ili edukatora (ako nema dovoljno stručnih osoba, radionice se možda neće moći provesti) Održavanje biljaka (djeca i škole možda neće znati kako pravilno održavati zasadene biljke, što bi moglo dovesti do neuspjeha aktivnosti) Ograničen proračun (financijska ograničenja mogu spriječiti nabavu potrebnih materijala)	
Predavanje "Balkonski uzgoj hrane"	Volonterski rad, financiranje kroz buduću projekte i/ili donacije	1.1.2025. - kontinuirano	*1 predavanje	Z. Vukšić/M. Pardo	Nedostatak interesa ciljne skupine Neprikladna lokacija i oprema Manjak praktičnih primjera	
Festival vrtlarstva	Volonterski rad, financiranje kroz buduću projekte, sponzorstva i/ili donacije	1.1.2025. - kontinuirano	*1 događaj	V.Vujičić/Z.Vukšić/M. Kanajet /M. Pardo	Nedostatak sudionika u provedbi festivala Nedovoljna promocija Financijska ograničenja Organizacijski propusti (loša koordinacija aktivnosti i programa)	
Radna cjelina: Promocija i očuvanje starih sorti						
Aktivnosti	Resursi	Vrijeme provedbe	Mjerljivi pokazatelji izvršenja	Odgovorna osoba	Rizici	
Razmijena sjemena	Volonterski rad, financiranje kroz buduću projekte i/ili donacije	01/2025	*2 događaja razmijene	Z. Vukšić/ A. Mihajlović	Nedovoljna zainteresiranost sudionika Loše vremenske prilike Nedostatak informacija o sortama (sudionici mogu dobiti sjeme bez dovoljno informacija o vještina uzgoja i održavanju) Neadekvatna promocija događaja Logistički problemi (organizacijski propusti)	
Promocija tablica slijanja i sadnje / promocija kalkulatora zelene grojnice	Volonterski rad, financiranje kroz buduću projekte, sponzorstva i/ili donacije	01/2025	*1 događaj promocije	Z. Vukšić	Nedostatak interesa ili razumijevanja publike Organizacijska distinkcija (nedostatak resursa za iskanje ili online promociju) Nedostatak vizualne privlačnosti tablice. Nedovoljna promocija putem medija i društvenih mreža.	
Radna cjelina: Osnaživanje i daljnji rad na temi samoniklog jestivog bilja						
Aktivnosti	Resursi	Vrijeme provedbe	Mjerljivi pokazatelji izvršenja	Odgovorna osoba	Rizici	
Radionica prepoznavanja samoniklog bilja	Financiranjem preko gospodarske djelatnosti	04/2024. - 10/2025	*2 radionice	M. Cvrlje	Loše vremenske prilike Nedovoljna zainteresiranost sudionika (slaba promocija) Nedostatak resursa i materijala	

Popravljaonica - kontinuirana aktivnost udruge	Volonterski rad, financiranje kroz buduće projekte, sponzorstva i/ili donacije	1.1.2025. - kontinuirano	* 6 događaja	V. Vujčić, Marko Ban	Nedostatak volontera Slab odziv sudionika Ograničen financijski resursi (nedostatak sredstava za alate, materijale i promotivne aktivnosti) Nedostatak prostora, alata i opreme Loše planirana ili neadekvatna promocija Gubitak motivacije volontera
Aktivnosti popravka i sličnih aktivnosti koji vode do smanjenja otpada u sklopu provedbe projekata	Volonterski rad, financirano kroz projekte financirane iz Dalmatian Islands Environment Foundation i Fond za zaštitu okoliša i buduće projekte.	02/2025. - 12/2025	* 4 događaja	V. Vujčić, Marko Ban	Ovisnost o projektnom financiranju (ako projektna sredstva ne budu odobrena (Fond) ili budu smanjena, aktivnost se možda neće moći provesti) Partnerstva i suradnje (nedostatak dogovora ili prekid suradnje s partnerima može ugroziti provedbu aktivnosti) Nedostatak volontera (nemogućnost dolaska volontera iz Splita) Manjak sudionika i angažiranosti zajednice Logistički problemi (transport, nabavka materijala, dohazak volontera iz Splita u Hvar) Neodrživost nakon završetka projekta (aktivnosti možda neće biti nastavljene nakon isteka financiranja, čime se gubi dugoročni učinak)
Radna cjelina: Daljnji razvoj projekta Banka vremena na zajednicu od 100 aktivnih članova					
Aktivnosti	Resursi	Vrijeme provedbe	Mjerljivi pokazatelji izvršenja	Odgovorna osoba	Rizici
Upoznavanje s konceptom, druženje članova i tematske radionice	Volonterski rad	1.1.2025. - kontinuirano	* 4 događaja	M. Hajdić	Nedovoljan odziv članova Nedostatak motivacije i angažmana članova Nedovoljna promocija aktivnosti Nedostatak financijskih sredstava Nedostatak prostor za druženje i radionice Nedostatak stručnjaka i voditelja radionica Nedostatak konvulzija i dinamike Nedostatak procjena napretka
Radna cjelina: Policanje i podrška u stvaranju urbanih vrtova					
Aktivnosti	Resursi	Vrijeme provedbe	Mjerljivi pokazatelji izvršenja	Odgovorna osoba	Rizici
Komentar na neusvajanje prijedloga udruge na izmjene GUP-a	Volonterski rad, financiranje kroz buduće projekte i/ili donacije	1.2.2025.	Dopis Gradu /zavodu za urbanizam / Objava na FB Stranicama udruge / Izjava za medije	M. Kanajet	Ignoriranje prijedloga od strane vlasti Nedostatak pravne ili stručne podrške (ako prijedlozi nisu dovoljno argumentirani, mogu biti odbačeni) Loša koordinacija s nadležnim tijelima (nedostatak komunikacije) Nedostatak poznavanje procedura izmjene GUP-a Nedostatak javne podrške Odugvoljevanje postupka
Praćenje izrade relevantne dokumentacije za uspostavu urbanih vrtova	Volonterski rad, financiranje kroz buduće projekte i/ili donacije	1.1.2025. - kontinuirano	*1 sudjelovanje u javnim raspravama sa komentarima *1 izrada smjernica za uspostavu za građane	M. Kanajet	Nepotpune ili neadekvatne informacije (nedostatak preciznih podataka može otežati izradu kvalitetne dokumentacije) Nepriступarost dokumentacije (dokumentacija može biti teško dostupna zbog birokratskih ograničenja) Promjene u zakonodavstvu Kašnjenja u izradi dokumentacije Nedostatak stručnih suradnika (bez uključivanja pravnika ili urbanista, dokumentacija može biti neispravna) Financijska ograničenja (nedostatak sredstava može usporiti ili onemogućiti kvalitetnu pripremu dokumentata)

Promocija urbanih vrtova	Volonterski rad, financiranje kroz buduće projekte i/ili donacije	02/2025	*1 predavanje o urbanim vrtovima na Sajmu vrtlarstva	M. Kanajet	Slab interes javnosti Nedovoljni promotivni resursi Nedostatak medijske podrške Negativne percepcije (neki građani mogu urbanim vrtovima pridati negativne konotacije (npr. neurednost) Konkurencija s drugim inicijativama (slični projekti mogu odvratiti pažnju i resurse zajednice) Nejasno definiran cilj promocije (ako kampanja nema jasno određenu poruku, može biti manje učinkovita) Ograničena komunikacija s drugim inicijativama (loša meza kontakata može usporiti razmjenu znanja) Tehničke prepreke u izradi baze resursa Nedostatak ažurnija baze podataka (ako se baza ne održava, informacije mogu zastarjeti i postati neupotrebljive)
Komunikacija sa primjerenima dobre prakse i izrada baze resursa o urbanim vrtovima	Volonterski rad, financiranje kroz buduće projekte i/ili donacije	06/2025	*1 drive folder sa sistematiziranim resursima	M. Kanajet	Nedostatak političke volje i podrške (lokalne vlasti možda neće biti zainteresirane za predložene izmjene ili projekte) Administrativne prepreke (složeni birokratski postupci i pravna regulativa mogu otežati dobivanje dozvola za postavljanje kompostera) Nedostatak javnog interesa i podrške zajednice Nedostatak financijskih sredstava za provedbu aktivnosti Nedovoljna promocija i informiranje javnosti Loše održavanje kompostera nakon postavljanja (bez jasnih pravila i odgovornosti za održavanje, komposteri mogu postati zapušteni, čime bi se smanjila njihova dugoročna održivost) Opor prema promjenama (dio lokalne zajednice može se protiviti uvođenju kompostera zbog straha od neugodnih mirisa, štetočina ili estetičke) Neusklađenost sa zakonodavstvom (postojeći zakoni o gospodarstvu općinom mogu ograničiti postavljanje i korištenje kompostera u urbanim sredinama) Nejasno definirani procesi implementacije (nedostatak jasno definiranih koraka za realizaciju može dovesti do kašnjenja ili neuspjeha projekta)
Osmišljavanje modela i procesa izrade kvartovskog kompostera kroz zapovaranje izmjena političke strategija na lokalnoj razini	Volonterski rad, financiranje kroz buduće projekte i/ili donacije	1.1.2025. - kontinuirano	* 1 dogadaj	M. Ban	
Horizontalne aktivnosti koje doprinose radu na sva 3 strateška smjera					
Aktivnosti	Resursi	Vrijeme provedbe	Mjerljivi pokazatelji izvršenja	Odgovorna osoba	Rizici
Sustavna provedba standardnih tečajeva o permakulturi	financiranjem preko gospodarske djelatnosti	1.10.2025. - 30.11.2025.	*1 tečaj permakulturnog dizajna	M. Kanajet / Z. Vuksić	Nedostatak polaznika Nedostatak stručnih predavača Nedovoljna financijska sredstva za organizaciju Loša organizacija i logistika Konkurencija drugih edukacijskih programa Neprepoznatost vrijednosti tečajeva
Komercijalna usluga izrade dizajna prema potrebama naručitelja	financiranjem preko gospodarske djelatnosti	1.1.2025. - kontinuirano	*izraden permakulturni dizajn za naručitelja/e	Permakulturni dizajner iz udruge ovisno o potrebi naručitelja	Nedostatak klijenata Nedostatak stručnjaka za izradu dizajna Nedovoljna marketinška promocija Problemi s rokovima i kvalitetom isporuke Nejasni ugovori i nespoznanosti s klijentima Financijska nestabilnost (neostvarivanje očekivanih prihoda može dovesti do prekida aktivnosti)
Edukacija dizajna prema potrebama naručitelja	financiranjem preko gospodarske djelatnosti	1.1.2025. - kontinuirano	*educirani korisnici naručitelja	Permakulturni dizajner iz udruge ovisno o potrebi naručitelja	Nejasno definirane potrebe klijenata Nedostatak stručnjaka za specifične teme Neprikladnost edukacija klijentima Kašnjenja u isporuci Nedovoljno financijskih resursa Konkurencija na tržištu

Radionice i edukacija na teme permakulture u osnovnim školama	Volonterski rad, financiranje kroz buduće projekte, sponzorstva i/ili donacije	1.1.2025. - kontinuirano	4. događaja	*redizajnirana web stranica *vizualni identitet udruge(vizuali, paleta boja, tipografija, ilustracije...) *izrada online brošure o održu i permakulturi *izrada online brošure o održu i permakulturi *10 majica *10 platnenih torbi	Upravni odbor i zaposlenici udruge	Nedostatak interesa škola Nedostatak stručnih osoba za provedbu radionica Administrativne prepreke (problemi s odobrjenjem programa od strane školskih uprava mogu uzrokovati kašnjenja ili odbijanja) Nedostatak materijala i resursa Nedostatak kontinuiteta Nedovoljna integracija u školski kurikulum (bilo radionice nisu dio nastavnog programa, sudjelovanje može biti ograničeno)
Redizajn web stranice i izrada vizualnog identiteta udruge i promotivnih materijala	Volonterski rad, financiranje kroz projekt Fonda za zaštitu okoliša i buduće projekte i/ili donacije	02/2025 - 10/2025	*redizajnirana web stranica *vizualni identitet udruge(vizuali, paleta boja, tipografija, ilustracije...) *izrada online brošure o održu i permakulturi *izrada online brošure o održu i permakulturi *10 majica *10 platnenih torbi	Upravni odbor i zaposlenici udruge	Kašnjenja u izradi Nedostatak stručnosti u izradi Nedostatak financijskih sredstava Nedovoljno testiranje i optimizacija web stranice Neudinkovita komunikacija vrijednosti udruge (vizualni identitet može ne odražavati jasno misliju i ciljeve organizacije) Slaba promocija novog identiteta	
Održiva organizacija koja je nužna za provedbu strateškog plana						
Aktivnosti	Resursi	Vrijeme provedbe	Mjerljivi pokazatelji izvršenja	Odgovorna osoba	Rizici	
Organiziranje edukacija za članove udruge na teme: pisanje projekata, upravljanje ljudima i komunikacija	Financiranjem preko Instrukcionalna podška - NZZRCD	od 1.4.2025. do 30.9.2024.	*2 edukacije	V. Vujčić	Nedostatak interesa članova Nedostatak pronalaska kvalitetnih edukacija Financijski nedostaci Nedostatak vremena kod članova za sudjelovanje Neusklađenost edukacija s potrebama udruge	
Istražiti najčešće i donatore te povezati s ciljnim skupinama i prioritetna prema strateškom planu	Financiranjem preko Instrukcionalna podška - NZZRCD	1.1.2025. do 31.12.2025.	*Baza potencijalnih donatora *3 projektna prijedoga	V. Vujčić, M. Ban	Neprepoznatost relevantnih naljeđaja Nedostatak vremena za prijave Nedostatak iskustva u apliciranju Promjene u prioritetima donatora (neusklađenost s temama naljeđaja) Slaba suradnja s ciljnim skupinama (nedostatak partnera ili podrške iz zajednice može uproziti realizaciju projekta)	
Upravljanje administracijom i financijama i kontinuirano praćenje provedbe i plana programa	Financiranjem preko Instrukcionalna podška - NZZRCD	1.1.2025. do 31.12.2025.	vođenje financija i administracije udruge u skladu sa statutom, pravilnicima i zakonom te zahtjevnima finacijskih podržavatelja. Efikasno praćenje programa rada i pravovremeno reagiranje na promjene u istom.	V. Vujčić, M. Ban	Preopterećenost administracije Nedovoljna transparentnost financijskog poslovanja Nedostatak kapaciteta za praćenje plana (bez sustava praćenja, provedba programa može postati neuhvativa) Loše upravljanje budžetom može rezultirati manjkom sredstava za ključne aktivnosti. Nepredvidivi financijski rizici (promjene u zakonima ili kašnjenja isplata od donatora mogu stvoriti financijske poteškoće) Neusklađenost timova (nedovoljna komunikacija može dovesti do neskladna između administracije i provedbenog tima)	
Sistematizirati rad s volonterima i organizirati rad volontera prema projektima	Financiranjem preko Instrukcionalna podška - NZZRCD	1.1.2025. - kontinuirano	**1 koordinator, *25 volontera *300 volonterkih sati *6 sastanaka s volonterima	M. Ban	Nedostatak volontera Nedovoljna motivacija volontera Najslaba podjela zadatka Nedostatak koordinacije Nedovoljna edukacija volontera Visoka fluktuacija volontera	
Provođenje evaluacije i slavljenje rezultata rada	Volonterski rad, financiranje kroz buduće projekte, sponzorstva i/ili donacije	1.1.2025. - kontinuirano	*1 dana permakulture *4 sastanaka/druženja **1 izleta	Upravni odbor i zaposlenici udruge	Nedostatak resursa za evaluaciju Loše provedene evaluacije Neprikladni alati za evaluaciju Nedostatak interesa sudionika za evaluaciju Slabo promovirani rezultati (neprenosnje uspješna može smanjiti motivaciju članova i podršku donatora) Neprepoznavanje važnosti proslave rezultata (preskakanje slavljenja uspjeha može smanjiti moral i osjećaj zajedništva)	

Koordinacijski sastanci s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva	Financiranjem preko Institucionalna podrška - NZZRCD	1. 1. 2025. - kontinuirano	*sastanci po potrebi definirano od strane Nacionalne zaklade	V. Vujičić, M. Ban	Nedostatak redovnih sastanaka Neusklađeni prioriteti (različiti prioriteti između udruge i Zaklade mogu otežati suradnju) Kasnenja u komunikaciji Administrativna poteskoće (pogrešna dokumentacija ili nepotpuni izvještaji) Nedovoljna pripremljenosti na sastanke Financijske ili pravne promjene u Zakladi (izmjene u političkama financiranja mogu utjecati na planirane aktivnosti udruge)
--	--	----------------------------	--	--------------------	---

Operativni plan za 2025. godinu usvojen je na Skupštini dana 23. 12. 2024. godine.

Marin Kanjiet, predsjednik

